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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

        01.06.2023                                                                                                № 704
Об утверждении Положения об организации
проектной деятельности на территории 
Чагодощенского муниципального округа
В целях внедрения и развития системы управления проектной деятельностью в администрации Чагодощенского муниципального округа, исполнения постановления Правительства Вологодской области № 224 от 01.03.2017 «Об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности   на территории Чагодощенского муниципального округа согласно приложению 1.

2. Утвердить состав муниципального проектного офиса Чагодощенского муниципального района согласно приложению 2.

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г.  
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в сети «Интернет».

ВРИО Главы Чагодощенского 

муниципального округа                                                       И.Ю. Зорикова
Приложение 1

к постановлению

администрации округа
от 01.06.2023   № 704 
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности
на территории Чагодощенского муниципального округа

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проектной деятельности на территории Чагодощенского муниципального округа.
1.2. Термины, используемые в настоящем Положении: муниципальный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федеральных и региональных проектов, реализацию приоритетов и стратегических инициатив Стратегии социально-экономического развития Чагодощенского муниципального округа на период до 2030 года;
руководитель муниципального проекта – глава Чагодощенского муниципального округа, или первый заместитель главы Чагодощенского муниципального округа, заместитель главы Чагодощенского муниципального округа, ответственные за достижение целей, показателей и результатов муниципального проекта, выполнение меро​приятий и контрольных точек реализации муниципального проекта, а также обеспечивающие координацию работы по достижению целей и результатов муниципального проекта;
участники муниципального проекта - члены Муниципального проектно​го офиса, сотрудники органов и организаций, деятельность которых направле​на на достижение целей, показателей и результатов муниципального проекта, выполнение контрольных точек реализации муниципального проекта и меро​приятий муниципального проекта. Решение о привлечении работника иного органа и организации в муниципальный проект в качестве участника принима​ется руководителем (заместителем руководителя) соответствующего органа или организации по согласованию с руководителем муниципального проекта.
1.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципального проекта в:
очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в ходе подготовки проекта бюджета округа на очередной финансовый год и пла​новый период;
текущем финансовом году осуществляется в соответствии с требовани​ями бюджетного законодательства.
2.   Инициирование муниципального проекта
2.1.    Предложения по муниципальным проектам (далее - проектное предложение) разрабатываются и инициируются структурными подразделени​ями администрации округа (далее - инициатор проектного предложения).
2.2. Проектное предложение должно содержать наименование муниципального проекта;
краткое описание идеи муниципального проекта;
цели и показатели муниципального проекта;
задачи и результаты муниципального проекта;
оценку сроков реализации муниципального проекта и объемов финансо​вого обеспечения реализации муниципального проекта с разбивкой по годам и источникам финансирования (далее - бюджет муниципального проекта).
Руководитель муниципального проекта определяется решением Муни​ципального проектного офиса при рассмотрении проектного предложения.
2.3. Инициатор проектного предложения инициирует рассмотрение проектного предложения на заседании Муниципального проектного офиса.
2.4.  По результатам рассмотрения Муниципальным проектным офисом проектного предложения принимается одно из следующих решений:
об одобрении согласованного проектного предложения и разработке паспорта муниципального проекта с указанием руководителя муниципального проекта, рабочей группы по проекту;
об отклонении проектного предложения.
Решения, указанные в настоящем пункте, оформляются протоколом в те​чение 5 рабочих дней и направляются инициатору проектного предложения, руководителю муниципального проекта не позднее 3 рабочих дней со дня оформления протокола.
3. Подготовка паспорта муниципального проекта
3.1. Подготовку паспорта муниципального проекта организует руково​дитель муниципального проекта (далее — разработчик муниципального проек​та) при участии инициатора проектного предложения и рабочей группы по проекту в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о разработке паспорта муниципального проекта, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Положения.
Паспорт муниципального проекта включает:
наименование муниципального проекта;
основные положения, включая сроки реализации муниципального про​екта, информацию о руководителе муниципального проекта;
цели и показатели муниципального проекта;
методику расчета показателей муниципального проекта;
задачи и результаты муниципального проекта;
мероприятия и контрольные точки реализации муниципального проекта, обеспечивающие достижение цели и показателей муниципального проекта;
финансовое обеспечение реализации проекта;
информацию об участниках муниципального проекта;
ключевые риски муниципального проекта;
иные сведения.
3.2.  Разработчик муниципального проекта направляет проект поста​новления администрации округа об утверждении паспорта муниципального проекта (далее - проект постановления) на рассмотрение и согласование в финансовое управление администрации Чагодощенского муниципального округа (в части вопросов финансового обеспечения муниципального проекта);
в отдел экономики, торговли, услуг, ЗПП и развития предпринимательства администрации Чагодощенского муниципального округа;
заинтересованным органам.
В течение 5 рабочих дней со дня поступления на согласование проекта постановления управление финансов администрации Чагодощенского муниципального округа, отдел экономики, торговли, услуг, ЗПП и развития предпринимательства администрации Чагодощенского муниципального округа, заинтересованные органы осуществляют рассмотрение и согласование проекта паспорта муниципального проекта либо направляют разработчику муниципального проекта замечания к проекту по​становления.
3.3. В случае поступления замечаний к проекту постановления разра​ботчик муниципального проекта в течение 7 рабочих дней со дня поступления замечаний осуществляет доработку проекта паспорта муниципального проекта и его направление на повторное согласование в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Положения.
Рассмотрение и согласование доработанного проекта постановления осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня его поступления на повторное согласование.
4.   Реализация муниципального проекта
4.1. Датой начала реализации муниципального проекта является дата принятия постановления администрации округа об утверждении паспорта му​ниципального проекта.
4.2. Участники муниципального проекта под управлением руководите​ля муниципального проекта осуществляют реализацию мероприятий муници​пального проекта.
4.3.  В паспорт муниципального проекта могут вноситься изменения на основании:
поручений главы округа, заместителей главы округа;
по результатам мониторинга реализации муниципального проекта;
по инициативе руководителя муниципального проекта;
изменений федерального и (или) регионального проекта, на достижение целей, показателей и результатов которого направлен муниципальный проект;
необходимости приведения муниципального проекта в соответствие с решением Представительного Собрания Чагодощенского муниципального округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете).
4.4. Изменения в паспорт муниципального проекта оформляются в форме постановления.
4.5.  Проект постановления о внесении изменений в паспорт муници​пального проекта направляется для рассмотрения и согласования:
руководителю муниципального проекта;
в финансовое управление администрации Чагодощенского муниципального округа (в части вопросов финансового обеспечения муниципального проекта);
в отдел экономики, торговли, услуг, ЗПП и развития предпринимательства администрации Чагодощенского муниципального округа;
заинтересованным органам.
4.6. Муниципальный проект подлежит (при необходимости) актуали​зации и планированию на очередной финансовый год и плановый период в порядке, предусмотренном пунктами 4.3 - 4.5 настоящего Положения.
4.7. Мониторинг реализации муниципального проекта осуществляется с момента принятия постановления администрации округа об утверждении паспорта муниципального проекта до момента завершения муниципального проекта.
4.8. В ходе мониторинга реализации муниципального проекта руково​дителем муниципального проекта формируются и представляются в Муници​пальный проектный офис ежегодные отчеты о ходе реализации муниципаль​ного проекта в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
В отчеты включается информация о ходе реализации муниципального проекта, содержащая сведения о достижении целей и показателей муници​пального проекта, выполнении мероприятий и достижении контрольных точек реализации муниципального проекта, исполнении бюджета муниципального проекта и рисках реализации муниципального проекта (далее - информация о ходе реализации муниципального проекта).
4.9. Отчеты подлежат рассмотрению и утверждению на заседании Му​ниципального проектного офиса в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом.
4.10. В случае возникновения неустранимых обстоятельств, при которых реализация муниципального проекта не может быть начата или продолжена, руководитель муниципального проекта инициирует приостановление или до​срочное завершение муниципального проекта.
Подготовка и согласование предложения о приостановлении муници​пального проекта осуществляется руководителем муниципального проекта в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 4.3 - 4.5 настоя​щего Положения.
5. Завершение муниципального проекта
5.1.    Завершение муниципального проекта осуществляется:
планово - по итогам достижения целей и показателей муниципального проекта, выполнения мероприятий и контрольных точек муниципального про​екта;
досрочно - при принятии соответствующего решения.
5.2.    По итогам завершения муниципального проекта формируется ито​говый отчет, который рассматривается на заседании Муниципального проект​ного офиса.
Приложение 2
к постановлению

администрации округа
от 01.06.2023  № 704
_
Состав муниципального проектного офиса
	Косёнков Александр Владимирович
	Руководитель муниципального проектного офиса, глава Чагодощенского муниципального округа;

	Зорикова Ирина Юрьевна
	Заместитель руководителя муниципального проектного офиса, первый заместитель главы Чагодощенского муниципального округа;

	Симанова Татьяна Александровна
	Заместитель руководителя муниципального проектного офиса, заместитель главы Чагодощенского муниципального округа;

	Лукшина Анна Леонидовна
	Секретарь муниципального проектного офиса, старший инспектор отдела экономики, торговли, услуг, защиты прав потребителей и развития предпринимательства

администрации Чагодощенского муниципального округа.

	Члены муниципального проектного офиса:

	Киселева Арина Михайловна

	Заместитель главы Чагодощенского муниципального округа, начальник финансового управления администрации Чагодощенского муниципального округа;

	Яковлева Марина Олеговна
	и.о. начальника управления образования администрации Чагодощенского муниципального округа;

	Ивановская Ирина Александровна
	Начальник юридического отдела администрации Чагодощенского муниципального округа;

	Боршевникова Наталья Павловна
	Начальник отдела экономики, торговли, услуг, защиты прав потребителей и развития предпринимательства

администрации Чагодощенского муниципального округа;

	Лебедев Сергей Михайлович
	Начальник отдела капитального строительства администрации Чагодощенского муниципального округа;

	Высоцкая Наталья Валерьевна
	начальник комитета по управлению имуществом администрации Чагодощенского муниципального округа;

	Подгорная Елена Юрьевна
	Начальник отдела ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа

	Игнатьева Татьяна Николаевна
	Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политика администрации Чагодощенского муниципального округа

	Федорик Мария Валентиновна
	Начальник Чагодского территориального управления администрации Чагодощенского муниципального округа; 

	Налимова Екатерина Геннадьевна
	Начальник Сазоновского территориального управления администрации Чагодощенского муниципального округа;

	Самоглядова Екатерина Александровна
	Начальник Белокрестского территориального управления администрации Чагодощенского муниципального округа

	Абрамёнков Владимир Викторович
	Начальник Первомайского территориального управления администрации Чагодощенского муниципального округа

	Руководитель проекта
	назначается распоряжением главы округа


